1/21/2015	7 days	1/27/2015
Planning		
1/23/2015	2 days	1/29/2015

1/28/2015	14 days	2/10/2015
Analysis		
1/30/2015	4 days	2/14/2015

2/11/2015	28 days	3/10/2015
Design		
2/15/2015	9 days	3/19/2015

3/4/2015	28 days	3/31/2015
Implementation		
2/9/2015	10 days	4/13/2015

4/1/2015	14 days	4/14/2015
Testing		
4/14/2015	2days	4/27/2015

Blood Donor Database And Web Portal
Pert Chart